


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/9/2020



Activités sur la période juillet – septembre 2020

Sphères :

- Ensablement des 2 encoffrements
- Peinture des encoffrements
- Finalisation des murs en gabions



Electricité :

- Pose et raccordement des transformateurs
- Livraison et pose du TGBT
- Tirage des câbles

Génie-Civil :

- Terrassement et gros-œuvre bâtiment chaudières
- Travaux de second œuvre dans tous les bâtiments
- Pose des clôtures en cours



Process :

- Livraison et pose de la torche
- Pose de la canalisation de dépotage propane
- Raccordement des tuyauteries de propane dans la salle de mélange du Loretto.



Activités à venir sous 3 mois

Remblaiements (zone process, entrée site) et finalisation des clôtures,



Finalisation bâtiment chaudière, mise en place des chaudières et cheminée,

Raccordement des tuyauteries process avec les existants (dépotage et livraison propane salle de mélange),



Mises sous tension (Protection cathodique des sphères, transformateurs, TGBT...),

Mise en place du poste de détente propane pur pour le quartier du Castelluccio

Points d'attention

- ❖ 2 cas positifs de Covid-19 sur le chantier. Echanges avec l'ARS d'Ajaccio pour identification des cas contacts. 38 cas identifiés, tous révélés négatifs.
- ❖ Travaux de réparation de la zone de compensation du Vignola endommagée par un tiers, en cours depuis mi-juillet 2020.