


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/6/2021



Activités sur la période avril – juin 2021



*Début de mise en gaz des installations le 28/4/21,
1^{er} remplissage en propane le 28/5/21 (sphère Ouest, 400t)
Mise en service des différents équipements (vaporiseurs, chaudières...) en cours,
Préparation des essais de performances en cours*

Activités à venir sous 3 mois



- Poursuite de la mise en service des installations,
- Essais de performances individuelles puis d'ensemble, essais d'endurance,
- Réception des installations pour mise en exploitation.

Points d'attention

- ❖ Réalisation des aménagements de la piste cyclo-touristique Mare e Tarra contournant le site de Loregaz dans le cadre d'un partenariat avec la Ville d'Ajaccio.

