
 

 

 

       

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 2 cas positifs de Covid-19 sur le chantier. Echanges avec l’ARS d’Ajaccio pour identification des cas contacts. 38 
cas identifiés, tous révélés négatifs. 
 

 Travaux de réparation de la zone de compensation du Vignola endommagée par un tiers, en cours depuis mi-
juillet 2020. 

 

 

Sphères : 

 Ensablement des 2 encoffrements 

 Peinture des encoffrements 

 Finalisation des murs en gabions 
 

Génie-Civil : 

 Terrassement et gros-œuvre bâtiment chaudières 

 Travaux de second œuvre dans tous les 

bâtiments 

 Pose des clôtures en cours 

 

 

2018 

Activités à venir sous 3 mois 

Remblaiements (zone process, entrée site) et finalisation des clôtures, 

 

Finalisation bâtiment chaudière, mise en place des chaudières et cheminée, 

 

Raccordement des tuyauteries process avec les existants (dépotage et livraison propane salle de mélange), 

 

Mises sous tension (Protection cathodique des sphères, transformateurs, TGBT…), 

 

Mise en place du poste de détente propane pur pour le quartier du Castelluccio 

2019 2020 2021 
Vue aérienne des terrassements

Points d’attention 

 

Electricité : 

 Pose et raccordement des transformateurs 

 Livraison et pose du TGBT 

 Tirage des câbles 

 

Process : 

 Livraison et pose de la torche 

 Pose de la canalisation de dépotage propane 

 Raccordement des tuyauteries de propane dans la 

salle de mélange du Loretto. 

   Activités sur la période juillet – septembre 2020  


