
 

 

 

           

 

 

 

 
 

 Travaux de réparation de la zone de compensation du Vignola (endommagée par un tiers) en décembre 2020 en 
collaboration avec le lycée agricole de Sartène (pose de fascines pour faire disparaître une piste créée 
illégalement), 
 

 Fermeture du chantier du 24/12/20 au 03/1/21 pour les fêtes de fin d’année. 
 

 

Sphères : 

 Installation des escaliers et plateformes des 

2 encoffrements 

2018 

Activités à venir sous 3 mois 

 

Fin des travaux de construction, finalisation des clôtures, mise en place et raccordement de la cheminée des 

chaudières, travaux de voirie, mise à disposition des différents bâtiments, 

 

Contrôles de fin de construction de l’ensemble des installations avant les opérations de mise en service, 

 

Opérations de qualification des sphères. 

 

 

2019 2020 2021 
Vue aérienne des terrassements

Points d’attention 

Electricité : 

 Mise sous tension des transformateurs 

et du TGBT 

 Tirage des câbles 

   Activités sur la période octobre – décembre 2020  

Génie-Civil : 

 Réalisation du massif cheminée 

 Réalisation du bâtiment chaudières 

 Début des terrassement de seconde 

phase (entre les zones sphères et process 

 Travaux de second œuvre dans les 

différents bâtiments 

  

Process : 

 Livraison et installation des chaudières 

 Raccordements et épreuves  

hydrauliques des dernières tuyauteries 


