
 

 

 

 

    

           

 

 

 
 

 Début de mise en gaz des installations ; fin avril 2021,  
 

 1ère livraison de propane ; fin mai 2021, avec utilisation des nouvelles installations de pistonnage au quai Jeanne 
d’Arc 
 

 
 

 
 

2018 

Activités à venir sous 3 mois 
 

Obtention de la certification d’ensemble DESP pour permettre la mise en gaz, 

 

Vérification et achèvement mécaniques des différentes parties de l’installation, 

 

Mise en service des installations et de leurs sécurités, 

 

Essais de performances individuelles puis d’ensemble. 

 

2019 2020 2021 
Vue aérienne des terrassements

Points d’attention 

   Activités sur la période janvier – mars 2021  

Fin des activités de construction tous corps d’états confondus marquée par la pose des enrobés 

 


