


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/6/2018



Activités sur la période mars-juin 2018

- Réunion d'information des riverains le 12.3.2018
- Mise en place de la base-vie chantier
- Préparation et mise en service de la route d'accès au chantier (RD 11c)
- Mise en service de la piste DFCI

- Travaux de terrassement débutés le 14.5.2018 :
 - Excavation de 17 500 m³ sur 64 000 m³ (dont 14 000 m³ stockés en contrebas de la carrière de St Antoine)
 - Remblaiement de 720 m³ sur 24 000 m³ en pieds de talus.



Activités à venir

- Poursuite des travaux de terrassement et démarrage des travaux de parois clouées (réalisation de parois verticales fixées) jusqu'à fin 2018.



Points d'attention

ENGIE est conscient de la gêne occasionnée par ses travaux et est soucieux de limiter les nuisances :

- Arrosage régulier des pistes pour éviter un empoussièrément trop important des alentours.
- Travail dans les créneaux horaires autorisés par l'Arrêt Municipal d'avril 2016 relatif à la lutte contre le bruit.
- Découverte de quatre tortues d'Hermann sur le chantier, transportées dans une zone protégée.